

**ZAVOD ZA HITNU MEDICINU VUKOVARSKO – SRIJEMSKE ŽUPANIJE,**  
Kralja Zvonimira 53 Vinkovci, OIB: 10043661026, zastupan po ravnatelju Mati Matiću  
dipl.soc.radniku  
(u daljnjem tekstu: Naručitelj)

i

\_\_\_\_\_,  
**OIB:** \_\_\_\_\_, **IBAN:** \_\_\_\_\_,

koje zastupa

\_\_\_\_\_  
(u daljnjem tekstu: Izvođač)

dana \_\_\_\_\_ 2019. godine sklapaju

**UGOVOR O JAVNOJ NABAVI**  
**JN: 01/2019**

**Predmet Ugovora**

**Članak 1.**

- (1) Izvođač se obvezuje izvesti radove - izgradnja zgrade hitne medicinske pomoći u **Vinkovcima, Vladimira Gortana, k.č. 1593/13 k.o. Vinkovci - II. Faza.**
- (2) Izvođač se obvezuje radove iz prethodnog stavka izvoditi prema projektnoj dokumentaciji, svojoj ponudi i ugovornom troškovniku i dokumentaciji za nadmetanje JN: 1/2019 objavljene u Elektroničkom oglasniku javne nabava Republike Hrvatske pod brojem: \_\_\_\_\_ koji su sastavni dijelovi ovog Ugovora.

**Ugovorna cijena**

**Članak 2.**

- (1) Izvođač se obvezuje izvesti predmetne radove iz članka 1. ovog Ugovora za cijenu kako slijedi:

<b>Cijena radova bez PDV-a:</b>	_____	<b>kuna</b>
<b>PDV (25%)</b>	_____	<b>kuna</b>
<b>Cijena radova s PDV-om:</b>	_____	<b>kuna</b>

(Slovima: \_\_\_\_\_)

- (2) Ugovorne jedinične cijene su nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja ovog Ugovora.
- (3) Konačna cijena radova utvrdit će se temeljem odredbi ovog Ugovora prema stvarno izvedenim količinama radova ovjerenih u građevinskoj knjizi i jediničnim cijenama iz ugovornog troškovnika.

## Dostatnost ugovorne cijene

### Članak 3.

- (1) Smatra se da je Izvođač temeljio ugovornu cijenu na podacima, interpretacijama, potrebnim obavijestima, inspekcijama, ispitivanjima i na saznanju o svim relevantnim stvarima koje su navedene u članku 4.
- (2) Ugovorna cijena pokriva sve obveze Izvođača iz ovog Ugovora i sve što je potrebno za izvođenje i završetak ugovornih radova i otklanjanje svih nedostataka prema priloženom ugovornom troškovniku.
- (3) U slučaju pojavljivanja potrebe za izvršenjem vanstroškovničkih radova Izvođač je obvezan dokazati cijenu istih radova putem kalkulacije/analize cijena kroz parametre/stavke ugovornog troškovnika.

### Članak 4.

- (1) Smatrat će se da je Izvođač dobio sve potrebne informacije o rizicima, nepredviđenim izdacima i drugim okolnostima koji mogu utjecati na radove.
- (2) Smatrat će se da je Izvođač pregledao gradilište, njegovu okolicu, gore navedene podatke i druge raspoložive obavijesti, i da je prije podnošenja ponude bio zadovoljan svim relevantnim činjenicama, koje obuhvaćaju (ali se ne ograničavaju na):
  - oblik i prirodu gradilišta;
  - hidrološke i klimatske uvjete;
  - obim i karakter radova i sredstava koja su potrebna za izvođenje i završetak radova i za otklanjanje svih nedostataka;
  - uvjeta što se tiče pristupa, smještaja, uređaja, osoblja, energenata, transporta, vode i ostalih usluga;
  - prikladnost i mogućnost pristupnih putova na gradilište.

## Rokovi i dinamika izvođenja radova

### Članak 5.

- (1) Izvođač se obvezuje započeti s radovima iz članka 1. odmah po potpisu ovog Ugovora i uvođenju u posao i završiti ih najkasnije u roku od \_\_\_\_\_ **dana** od uvođenja u posao.
- (2) Osim ispunjenja obveza Naručitelja prema članku 45. Posebnih uzanci o građenju (Službeni list 18/77 i NN 53/91), pod uvođenjem u posao podrazumijeva se i imenovanje nadzornog inženjera.
- (3) Završetkom ugovornih radova smatra se potvrda nadzornog inženjera, kroz upis u građevinski dnevnik, da su izvedeni radovi spremni za tehnički pregled.
- (4) Naručitelj ima pravo Izvođača uvoditi u posao po pojedinim dijelovima građevine, ako je tj. kako je navedeno u Dokumentaciji o nabavi.

### **Članak 6.**

- (1) Izvođač je obavezan u roku 8 (osam) dana od uvođenja u posao dostaviti predstavniku Naručiitelja detaljan plan izvođenja radova u obliku kako to zatraži predstavnik Naručiitelja.

Plan obuhvaća redoslijed kojim Izvođač namjerava izvoditi radove uključujući predviđeno vremensko trajanje svake pojedine aktivnosti, kako za Izvođača, tako i za svakog podizvođača.

- (2) Na zahtjev Naručiitelja Izvođač je obavezan dostavljati tjedne dinamičke planove sa naznakom raspoloživih resursa za izvršenje ugovora. Tjedni dinamički plan mora biti usklađen sa planom izvođenja radova iz stavka 1. ovog članka.

Ukoliko Izvođač niti nakon ponovljenog poziva Naručiitelja na dostavu tjednih dinamičkih planova iste planove ne dostavlja ili ukoliko tjedni dinamički plan nije usklađen sa planom izvođenja radova iz stavka 1. ovog članka Naručiitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu zbog neispunjenja ugovora.

### **Članak 7.**

- (1) Izvođač je obavezan u roku od 3 (tri dana) od uvođenja u posao započeti s radovima.
- (2) Ukoliko Izvođač ne započne s radovima u roku iz stavka 1. ovog članka odnosno ne dostavi plan izvođenja radova u roku iz članka 6. ovog ugovora Naručiitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu zbog neispunjenja ugovora.
- (3) Ako Izvođač kasni s izvođenjem radova prema planu sukladno članku 6.(1) ovog Ugovora, a što je vidljivo iz upisa nadzornog inženjera u građevinski dnevnik, obavezan je u roku od 30 (trideset) dana nadoknaditi zaostatke, te uskladiti izvođenje radova s planom.
- (4) Ukoliko Izvođač u roku iz prethodnog stavka ne nadoknadi zaostatke i ne uskladi izvođenje radova s planom, Naručiitelj ima pravo raskinuti ovaj Ugovor na štetu Izvođača.

### **Članak 8.**

- (1) U slučaju zastoja radova ili produžetka rokova za koje je odgovoran Naručiitelj Izvođač nema pravo na naknadu troškova koji se odnose na troškove uprave, izmaklu korist ili neimovinsku štetu.

### **Privremena obustava radova**

### **Članak 9.**

- (1) Ovlašteni predstavnik Naručiitelja može u svako doba narediti privremenu obustavu radova. Tijekom privremene obustave Izvođač će konzervirati radove, tj. zaštititi ih od propadanja i oštećenja na tehnički prikladan i ispravan način, zaštititi i osigurati radove, te uskladištiti opremu.
- (2) Ovlašteni predstavnik Naručiitelja će navesti i razlog obustave.

Ukoliko je Izvođač odgovoran za privremenu obustavu radova, neće se primjenjivati članak 10. ovog Ugovora, a Naručilatelj ima pravo na naknadu štete koja mu je nastala zbog privremene obustave radova, kao i naplatu ugovorne kazne zbog zakašnjenja u izvršenju obveza do kojeg je došlo zbog privremene obustave radova.

Svoja potraživanja po ovom stavku Naručilatelj može naplatiti putem jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

### **Članak 10.**

(1) Ukoliko Izvođač ima troškove zbog toga što je postupio prema uputama ovlaštenog predstavnika Naručilatelja iz članka 9.(1) i/ili zbog ponovnog nastanka radova i/ili ako dođe do kašnjenja u izvođenju radova u odonosu na dinamiku izvođenja radova prikazanu u vremenskom planu izvođenja radova koji čini sastavni dio Ugovora, Izvođač ima pravo na:

- (a) produljenje roka za svako takvo zakašnjenje, i
- (b) plaćanje stvarnih troškova koje je pretrpio zbog obustave.

Stvarnim troškovima koje je Izvođač pretrpio zbog obustave, smatraju se troškovi produžetka jamstava za razdoblje produljenja roka izvođenja radova.

Stvarnim troškovima koje je Izvođač pretrpio zbog obustave smatraju se i troškovi demobilizacije i mobilizacije na gradilištu zbog obustave radova, te troškovi konzerviranja radova sukladno članku 9.(1), troškovi čuvarske službe za vrijeme privremene obustave radova i troškovi angažmana instalirane opreme i postrojenja.

- (2) Izvođač može izvršiti demobilizaciju gradilišta u slučaju obustave radova samo uz pisanu suglasnost predstavnika Naručilatelja, a ponovnu mobilizaciju je obavezan izvršiti u roku od najviše 15 (petnaest) dana od primitka odluke predstavnika Naručilatelja o ukidanju privremene obustave radova, te naloga o ponovnom početku izvođenja radova.
- (3) Izvođač nema pravo na nadoknadu izgubljene realizacije, izmakle dobiti ili nadoknadu drugih troškova gradilišta ili izvan njega i troškova mjesta na kojima se proizvode elementi za ugradnju u radove (npr. troškovi uprave i sl.).
- (4) Izvođač nema pravo na produljenje roka ili na plaćanje nastalih troškova zbog propusta da zaštiti, uskladišti ili osigura radove u skladu sa člankom 9.(1).

### **Članak 11.**

- (1) Za vrijeme privremene obustave radova Izvođač je dužan osiguravati gradilište osim ukoliko Naručilatelj donese odluku da će on osiguravati gradilište.
- (2) Ugovorne strane će zapisnički utvrditi stanje gradilišta u roku 15 (petnaest) dana od donošenja odluke o privremenoj obustavi radova.  
Ovisno o duljini trajanja privremene obustave radova postupat će se prema stavku (1) ovog članka o čemu će odluku donijeti ovlašteni predstavnik Naručilatelja.  
Ukoliko Naručilatelj donese odluku da će samostalno osiguravati gradilište tijekom trajanja

privremene obustave radova, zapisnička primopredaja gradilišta izvršit će se u daljnjem roku od 8 (osam) dana od zapisničkog utvrđenja stanja gradilišta.

Izvođač nema pravo na naknadu troškova prema članku 10.(1) ovog Ugovora dok se ne izvrši primopredaja gradilišta sukladno odredbama ovog stavka.

Nakon što je dana dozvola ili uputa da se nastavi s radovima, Izvođač i Nadzorni inženjer će zajedno pregledati radove na koje se odnosila privremena obustava.

## **Ugovorna kazna**

### **Članak 12.**

- (1) Ako Izvođač ne izvrši radove u ugovorenom roku, isti se obvezuje platiti Naručitelju na ime ugovorne kazne 0,2 % (nula zarez dva posto) od ukupno ugovorene vrijednosti za svaki započeti dan prekoračenja roka završetka radova, s tim da ukupni iznos ugovorne kazne ne može prijeći 10% (deset posto) od ukupne ugovorene vrijednosti.
- (2) Ugovorna kazna neće osloboditi odabranog ponuditelja obveze da dovrši radove ili bilo koje druge obveze, zadatke ili odgovornosti koje ima prema Ugovoru o javnoj nabavi radova i Dokumentaciji o nabavi.
- (3) O zakašnjenju nije potrebna posebna obavijest, već je Ugovor o javnoj nabavi radova ujedno i obavijest o zadržavanju prava na ugovornu kaznu.

### **Članak 13.**

- (1) Rok izvođenja radova iz članka 5.(1) ovog Ugovora produljit će se:
  - u slučajevima u kojima je Izvođač zbog promijenjenih okolnosti, više sile ili neispunjenja obveza Naručitelja bio spriječen izvoditi radove. Promijenjenim okolnostima smatraju se okolnosti koje nastupe nakon sklapanja ovog Ugovora, a čije nastupanje Izvođač u trenutku sklapanja Ugovora nije mogao predvidjeti, a takve su prirode da je Izvođač zbog njih bio spriječen izvoditi radove prema planu. Razlogom produljenja roka završetka radova mogu biti samo one promijenjene okolnosti koje Izvođač nije sam uzrokovao.
  - za broj dana za koji zbog nepovoljnih vremenskih prilika nije bilo moguće izvoditi pojedine vrste radova u skladu s planom iz članka 6.(1) ovog Ugovora. Nepovoljne vremenske prilike se utvrđuju evidencijom meteoroloških uvjeta tijekom izvođenja radova, ovjerenih po nadzornom inženjeru u građevinskom dnevniku. Radi procjene pojave iznimno nepovoljnih temperatura, oborina i vjetra, normalni uvjeti u pogledu temperature, oborina i vjetra definiraju se kao desetogodišnji mjesečni prosjek tih parametara, izmjereno u nekoj meteorološkoj stanici u blizini lokacije gradilišta. Radi evidencije pojave nepovoljnih klimatskih uvjeta za jedan od tih parametara Izvođač je obvezan tražiti podatke o temperaturi, oborinama ili vjetru od najbliže meteorološke stanice. U svojoj procjeni, Nadzorni inženjer će uzeti u obzir iznimni i uobičajeni karakter nepovoljnih klimatskih uvjeta i njihovog mogućeg negativnog učinka na kritični put radova i rok izvođenja/završetka radova.

- ako Naručitelj izda Izvođaču pisani nalog o obustavi radova.
- (2) U slučaju produljenja roka iz prethodnog stavka, Izvođač će u roku 7 (sedam) dana od naloga nadzornog inženjera upisanog u građevinski dnevnik, dostaviti revidirani plan iz kojeg će biti vidljiv novi rok završetka radova.

## **Obračun i plaćanje izvedenih radova i tehnički pregled i okončani obračun**

### **Članak 14.**

- (1) Izvođač će odmah po završetku svih radova, a sukladno odredbi članka 5.(3), pisanim putem obavijestiti Naručitelja o završetku radova, a Naručitelj je obavezan u roku 15 (petnaest) dana obaviti tehnički pregled (u daljnjem tekstu Ugovora: tehnički pregled).
- (2) Ugovorne strane su sporazumne da će primopredaju izvedenih radova obaviti u roku 30 (trideset) dana nakon uspješno provedenog tehničkog pregleda.
- (3) Plaćanje se vrši temeljem ispostavljenog računa/privremene ili okončane situacije ovjerene od strane nadzornog inženjera u roku od 60 (šezdeset) dana od dana zaprimanja uredne situacije.
- (4) Okončanim obračunom ugovorne strane uredit će sva svoja međusobna prava i obveze proizašle iz ovog Ugovora, a naročito će utvrditi:
- vrijednost ukupno izvedenih radova u odnosu na ugovornu cijenu;
  - okončani iznos koji Izvođač treba primiti od ili vratiti Naručitelju prema nespornom dijelu obračuna izvedenih radova;
  - iznos koji je Naručitelj zadržao na ime uklanjanja utvrđenih nedostataka kod primopredaje radova;
  - podatak o tome da li Naručitelj zadržava pravo na ugovornu kaznu i/ili naknadu štete, u kojem iznosu i po kojoj osnovi;
  - podatak da su utvrđeni nedostaci otklonjeni ili iznos koji se odbija za otklanjanje nedostataka.
- (5) Po potpisanom okončanom obračunu ugovorne strane nemaju nikakvih daljnjih međusobnih potraživanja osim onih koji po prirodi ovog Ugovora i dalje postoje (npr. pravo na regres zbog popravljivanja šteta trećim osobama, otklanjanje nedostataka i sl.).

## **Obveze Izvođača**

### **Članak 15.**

- (1) Izvođač ovih radova će biti imenovan glavnim Izvođačem radova sukladno važećoj zakonskoj regulativi, te će biti odgovoran za međusobno usklađivanje izvođenja radova svih Izvođača, kao i za završetak svih radova u ugovornom roku.

- (2) Izvođač se obvezuje izvoditi ugovorne radove prema Posebnim uzancama o građenju (Službeni list 18/97 i NN 53/91), standardima i tehničkim normama određenima u glavnom projektu, pravilima struke, zakonima i propisima koji se odnose na ugovorne radove i odredbama ovog Ugovora.
- (3) Klauzula integritet: Izvođač se obvezuje da će se tijekom izvršenja ugovornih obveza ponašati profesionalno, neovisno, etički i s pažnjom dobrog stručnjaka.

#### **Članak 16.**

- (1) Izvođač je obvezan pridržavati se svih pozitivnih propisa kojima je regulirana zaštita okoliša i zaštita na radu.

#### **Članak 17.**

- (1) Izvođač se obvezuje Nadzornom inženjeru dostavljati izvješća o izvršenim radovima na tjednoj (tjedna realizacija) i mjesečnoj (mjesečna situacija po aktivnostima) razini. Tjednu realizaciju se Izvođač obvezuje dostaviti Nadzornom inženjeru najkasnije do 12:00 sati prvog radnog dana u tjednu koji slijedi iza tjedna za koji se izvješće daje. Mjesečnu realizaciju po aktivnostima se Izvođač obvezuje dostaviti Nadzornom inženjeru najkasnije do kraja prvog radnog dana u mjesecu koji slijedi iza mjeseca za koji se situacija daje ili najkasnije do 5-og u mjesecu za radove izvedene u proteklom mjesecu.
- (2) Izvođač i nadzorni služba organizirat će 2 puta u toku mjeseca, po potrebi i češće, koordinaciju u svezi dinamike i realizacije izvođenja radova, o čemu će se voditi zapisnik.

#### **Članak 18.**

- (1) Izvođač će uspostaviti sustav osiguranja kvalitete kako bi pokazao usuglašenost sa zahtjevima Ugovora. Nadzorni inženjer je ovlašten kontrolirati bilo koji aspekt tog sustava.
- (2) Usuglašenost sa sustavom osiguranja kvalitete ne oslobađa Izvođača bilo kojih njegovih dužnosti, obveza ili odgovornosti iz Ugovora.

#### **Članak 19.**

- (1) Izvođač je obvezan sve radove izvoditi s proizvodima (materijalima) sukladno važećoj zakonskoj regulativi i drugim odgovarajućim propisima, za što treba predložiti odgovarajuće dokaze na zahtjev nadzornog inženjera.
- (2) U cilju dokaza kvalitete materijala, opreme i izvedenih radova Izvođač je obvezan o svom trošku obavljati potrebna prethodna i tekuća ispitivanja po vrsti i obimu predviđenom u važećim standardima, te tehničkim normama određenima glavnim projektom.
- (3) Naručitelj će na svoj trošak provoditi sva kontrolna ispitivanja. Ukoliko se kontrolnim ispitivanjima utvrdi kakav nedostatak u kvaliteti materijala, opreme i/ili izvedenih radova, trošak provedenog ponovljenog kontrolnog ispitivanja snosi Izvođač.

- (4) U slučaju iz prethodnog stavka Izvođač je obavezan otkloniti nedostatke u roku koji odredi predstavnik Naručitelja.
- (5) Ukoliko Izvođač ne otkloni nedostatak u roku iz prethodnog stavka, Naručitelj ima pravo raskinuti ovaj Ugovor.

#### **Članak 20.**

- (1) Osim vođenja i čuvanja dokumentacije na gradilištu određene važećom zakonskom regulativom Izvođač je obavezan voditi građevinsku knjigu s odgovarajućim obračunskim crtežima i mjerama u 2 (dva) primjerka. Građevinsku knjigu potpisuju inženjer gradilišta/voditelj radova i nadzorni inženjer.
- (3) Izvođač je obavezan o svom trošku izraditi projekt izvedenog stanja i predati ga Naručitelju u 3 (tri) primjerka i na CD-u, nakon završetka radova, a najkasnije 45 (četrdeset i pet) dana od uspješno provedenog tehničkog pregleda. Projekt izvedenih radova su crteži i proračuni provedenih izmjena i dopuna tehničke dokumentacije, te stvarno izvedenih radova na temelju tih izmjena i dopuna.
- (4) Uz navedenu dokumentaciju navedenu u stavku 3. Ovoga članka, Izvođač se obvezuje Naručitelju predati kompletnu atestnu dokumentaciju i sva ispitivanja glede ugrađenih materijala i opreme koji su ugovoreni dokumentacijom, a izvođač je bio obavezan iste ugraditi i provesti tijekom izvođenja radova.

#### **Članak 21.**

- (1) Izvođač je obavezan o svom trošku riješiti i provoditi privremenu regulaciju prometa, kao i snositi troškove pripremnih radova, troškove svih priključaka, troškove vezane uz prekomjerno opterećenje cesta, troškove pribavljanja suglasnosti i troškove eventualnog zauzeća javnih prometnih površina.  
Izrada projekata privremene regulacije i izvođenje same privremene regulacije prometa je u obvezi izvođača radova i uključena je u jedinične cijene radova. Na projekte privremene regulacije potrebno je ishoditi sve potrebne suglasnosti nadležnih društava za upravljanje cestom.
- (2) Izvođač će snositi sve troškove privremenog prava prolaza koja su mu potrebna, uključivo i one za pristup na gradilište.

#### **Članak 22.**

- (1) Izvođač se obvezuje na ime i za račun Naručitelja gospodariti građevnim otpadom nastalim izvođenjem radova iz ovog Ugovora.
- (2) Pod gospodarenjem građevnim otpadom podrazumijeva se poduzimanje i provedba mjera i aktivnosti kojim se rješava zbrinjavanje građevnog otpada i/ili njegovog štetnog utjecaja na okoliš i to:



- selektivnim prikupljanjem i privremenim skladištenjem otpada,
- ponovnom upotrebom otpada u građevne svrhe,
- izdvajanjem otpada koji se prodaje kao sekundarna sirovina,
- zbrinjavanje, odnosno odlaganje otpada kod ovlaštenih osoba koje posjeduju dozvolu za gospodarenje građevnim otpadom i koje su ovlaštenici koncesije za gospodarenje građevinskim otpadom,
- ustrojavanje i vođenje propisane dokumentacije,

### **Članak 23.**

- (1) Izvođač je obvezan pravovremeno, a najkasnije u roku od 30 (trideset) dana prije izvođenja pojedinih radova, u skladu s planom iz članka 6.(1), proučiti ugovorne dokumente i ostalu raspoloživu dokumentaciju i ako to smatra potrebnim, zatražiti od Naručitelja objašnjenje nejasnih detalja, kako ne bi došlo do zastoja u izvedbi radova. Na eventualne uočene nedostatke obvezan je pismeno upozoriti Naručitelja.

### **Članak 24.**

- (1) Tijekom izvođenja radova, Izvođač će paziti da na gradilištu nema nepotrebnih stvari i ukloniti će svu nepotrebnu mehanizaciju ili višak materijala. Izvođač će odstraniti i odvesti s gradilišta sav otpad, smeće, objekte pripremljenih radova i ostatke koji više nisu potrebni.
- (2) Nakon završetka radova, Izvođač će u razumnom roku i na svoj trošak očistiti i ukloniti s gradilišta svu mehanizaciju, višak materijala, otpad, smeće i objekte pripremljenih radova. Izvođač će gradilište ostaviti čistim i u dobrom stanju.

### **Članak 25.**

- (1) Sve iskopine, kovani novac, antikni ili vrijedni predmeti, objekti i ostali geološki ili arheološki ostaci koji se pronađu na gradilištu predat će se na čuvanje i u nadležnost Naručitelja.
- (2) Izvođač će poduzeti sve razumne mjere da njegovo osoblje ili druge osobe ne oštete ili uklone te nalaze.

## **Naknada štete**

### **Članak 26.**

- (1) Izvođač je obvezan sanirati sve nastale štete uslijed građenja uključivo i oštećenja na mreži javnih i nerazvrstanih cesta koje se koriste tijekom izvođenja radova. Troškovi i radovi se posebno ne obračunavaju i ne plaćaju već se podrazumijeva da su uključeni u ukupnu ugovornu cijenu.

### **Članak 27.**

- (1) Izvođač je u obvezi štititi, obešteti, ne smatrati odgovornim i braniti Naručitelja i njegove djelatnike od svih i protiv svih potencijalnih i stvarnih šteta, odgovornosti, materijalnih zahtjeva, traženja, pravnih radnji i pravnih odluka koji su prouzročeni zbog povrede ugovora po Izvođaču, njegovim zaposlenicima, predstavnicima, zastupnicima i podizvođačima i dobavljačima, te od bilo kojih njihovih obveza prema ovom Ugovoru.
- (2) U slučaju bilo kakvih odštetnih zahtjeva trećih osoba prema Naručitelju, a koji proizlaze iz izvršenja obveza Izvođača po ovom Ugovoru, Izvođač se obvezuje takve zahtjeve u cijelosti preuzeti.
- (3) Ukoliko bi Naručitelj popravio ili nadoknadio štetu nastalu trećim osobama po osnovi provedbe ovog Ugovora, Naručitelj ima pravo naknaditi štetu odbitkom odgovarajućeg iznosa od bilo koje situacije koju je ispostavio Izvođač, odnosno na Naručitelju drugi prihvatljivi način.

### **Članak 28.**

- (1) Rizik propasti ili oštećenja građevine ili radova iz bilo kojeg uzroka prije primopredaje Naručitelju snosi Izvođač, te nema pravo na naknadu od Naručitelja.
- (2) Ukoliko se na radovima ili dijelu građevine dogodi gubitak ili šteta tijekom perioda kada je Izvođač odgovoran za brigu o njima kako je navedeno u prethodnom stavku, Izvođač će nadoknaditi gubitak ili ispraviti štetu na svoj rizik i na trošak tako da radovi ili građevina odgovaraju Ugovoru.

## **Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora**

### **Članak 29.**

- (1) Izvođač je obvezan dostaviti Naručitelju, u roku 8 (osam) dana od dana potpisa i ovjere Ugovora o javnoj nabavi, a prije isteka jamstva za ozbiljnost ponude, jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, u iznosu 10% (deset posto) vrijednosti ugovora o javnoj nabavi (bez PDV-a), a u obliku bezuvjetne i neopozive bankarske garancije, naplative od banke na prvi poziv, bez prava prigovora, na kojoj je kao korisnik naznačen Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko srijemske županije, s rokom važenja jednakim roku izvršenja ugovora, produženo za 60 dana.
- (2) U slučaju sklapanja ugovora sa zajednicom ponuditelja naručitelj će prihvatiti jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora koje glasi na bilo kojega člana zajednice ponuditelja, pod uvjetom da dostavljeno jamstvo sadrži jasan i nedvosmislen navod da se radi o jamstvu za uredno ispunjenje ugovora zajednice ponuditelja s navođenjem svih članova zajednice ponuditelja.
- (3) Ukoliko Izvođač ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u roku od 8 (osam) dana od dana potpisa ugovora, a prije isteka jamstva za ozbiljnost ponude, Naručitelj će raskinuti ugovor i naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude.

- (4) Umjesto jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi u obliku bankarske garancije, ponuditelj može dati **novčani polog** u traženom iznosu u korist računa Naručiitelja Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko srijemske županije, sukladno podacima navedenim u točki 40.4. Dokumentacije o nabavi.

### **Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku**

#### **Članak 30.**

- (1) Izvođač jamči za ugovornu kvalitetu izvedenih radova, odnosno za otklanjanje nedostataka. Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka utvrđuje se na razdoblje od **mjeseci** i počinje teći od dana primopredaje radova.
- (2) Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku Izvođač je dužan dostaviti Naručiitelju u obliku bezuvjetne i neopozive bankarske garancije, naplative na prvi poziv i bez prava prigovora, na iznos od 10% (deset posto) vrijednosti izvedenih radova bez PDV-a utvrđenih po okončanom obračunu, na kojoj je kao korisnik naznačen Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko srijemske županije.
- (3) Odabrani ponuditelj obvezan je u jamstvenom roku bez prava na posebnu naknadu izvršiti otklanjanje svih nedostataka na objektu koji je predmet nabave.
- (4) Ovo jamstvo Naručiitelj će aktivirati u slučaju da odabrani ponuditelj u jamstvenom roku ne ispuni svoju obvezu otklanjanja nedostataka koju ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.
- (5) Jamstvo za otklanjanje nedostataka Izvođač je dužan dostaviti Naručiitelju danom primopredaje radova.
- (6) Ne dostavi li Izvođač jamstvo u navedenom roku Naručiitelj će za iznos jamstva obustaviti plaćanje.
- (7) Neiskorišteno jamstvo će biti vraćeno odabranom ponuditelju po izvršenim obvezama iz ugovora, odnosno po isteku njegova važenja.
- (8) Umjesto jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u obliku bankarske garancije, ponuditelj može dati **novčani polog** u traženom iznosu u korist računa Naručiitelja Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko srijemske županije, sukladno podacima navedenim u točki 40.4. Dokumentacije o nabavi.

#### **Članak 31.**

- (1) Izvođač je obvezan u jamstvenom roku na pisani poziv Naručiitelja, o svom trošku i na svoj rizik, otkloniti svaki nedostatak koji je nastao zbog njegovog propusta, nekvalitetnog rada ili nepostizanja ugovorne namjene i/ili propisane kvalitete.

- (2) Ukoliko Izvođač na pisani poziv Naručiitelja ne pristupi otklanjanju nedostataka najkasnije u roku 8 (osam) dana od prijama pisanog poziva, ili ne otkloni nedostatak u roku koji je određen u pisanom pozivu Naručiitelja, Naručiitelj ima pravo otkloniti nedostatak na teret Izvođača, te trošak otklanjanja nedostataka naplatiti iz Jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku ili na Naručiitelju drugi prihvatljiv način.

## **Raskid ugovora od strane Naručiitelja**

### **Članak 32.**

- (1) Ukoliko Izvođač propusti ispuniti neku obvezu iz Ugovora Naručiitelj će dati Izvođaču dodatni primjereni rok za ispunjenje obveze/otklanjanje nedostatka uz upozorenje Izvođaču da će se u slučaju ne ispunjenja obveze/otklanjanja nedostatka po isteku navedenog roka Ugovor smatrati raskinutim osim ako Naručiitelj nakon isteka roka, bez odgode, ne obavijesti Izvođača da zahtijeva ispunjenje Ugovora ili da naplaćuje ugovornu kaznu zbog neispunjenja ugovora (u kojem slučaju Ugovor prestaje).
- (2) Naručiitelj ima pravo raskinuti Ugovor, te naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, ukoliko Izvođač:
- ne dostavi zahtijevana jamstva;
  - ne nadoknadi zaostatke i ne uskladi izvođenje radova s planom
  - ne izvrši druge obveze u slučaju čega je ovim Ugovorom ili zakonom kao sankcija predviđen raskid Ugovora.
- (3) Naručiitelj može raskinuti Ugovor i bez ostavljanja primjerenog roka Izvođaču ako iz njegova držanja proizlazi da neće ispuniti obvezu niti u naknadnom roku.

### **Članak 33.**

- (1) Naručiitelj ima pravo raskinuti ovaj Ugovor u svako doba kako mu to odgovara, uz obavijest Izvođaču o takvom raskidu, uz pridržaj svih prava Izvođača koja mu po zakonu pripadaju, osim prava na naknadu troškova uprave koje je Izvođač prema svojim kalkulacijama trebao naplatiti po osnovi realizacije ovog Ugovora, odnosno iz cijene Ugovora da se isti realizirao.
- Raskid će stupiti na snagu 30 (trideset) dana nakon datuma kada Izvođač primi takvu obavijest ili Naručiitelj vrati jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora, već prema tome koji je datum kasniji. Naručiitelj neće raskinuti Ugovor prema ovom članku kako bi ugovorne radove sam izveo ili organizirao da ih izvede drugi Izvođač.

### **Članak 34.**

- (1) Naručiitelj raskida Ugovor putem pisane obavijesti Izvođaču.

## **Raskid ugovora od strane Izvođača**

### **Članak 35.**

- (1) Izvođač ima pravo raskinuti ovaj Ugovor:
- ako Naručitelj u bitnome ne izvršava svoje obveze iz Ugovora;

## **Obveze Izvođača u slučaju raskida Ugovora**

### **Članak 36.**

- (1) U slučaju raskida Ugovora Izvođač je obvezan u primjerenom roku, a najduže u roku od 30 (trideset) dana:
- osloboditi gradilište od svojih strojeva, materijala i ljudi, te strojeva, materijala i ljudi svojih podizvođača;
  - izvršiti primopredaju svih radova, te predati dokumentaciju potrebnu za obavljanje tehničkog pregleda nadzornom inženjeru; i
  - konzervirati radove, tj. zaštititi ih od propadanja i oštećenja na tehnički prikladan i ispravan način.
- (2) Ukoliko Izvođač ne izvrši u prethodnom stavku navedene obveze u za to određenim rokovima Naručitelj ima pravo naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora, te bez potrebe ishođenja odobrenja Izvođača, ukloniti s gradilišta materijal i strojeve Izvođača ili podizvođača na trošak Izvođača i pohraniti ih u javno ili drugo skladište na trošak Izvođača.

## **Imenovanje predstavnika Izvođača i Naručitelja**

### **Članak 37.**

- (1) Izvođač je obvezan tijekom uvođenja u posao imenovati osobu u skladu s važećom zakonskom regulativom koja će voditi građenje, te o tom imenovanju pisanim putem obavijestiti Naručitelja.
- (2) Naručitelj je obvezan tijekom uvođenja u posao imenovati osobu koja će biti predstavnik Naručitelja i u njegovo ime nadgledati izvršenje ovog Ugovora, te o tom imenovanju pisanim putem obavijestiti Izvođača.
- (3) Predstavnik Naručitelja predstavlja Naručitelja u odnosima koji nastanu temeljem ovog Ugovora, te se cjelokupna komunikacija Izvođača prema Naručitelju obavlja preko njega.

## **Stručni nadzor**

### **Članak 38.**

- (1) Stalni stručni nadzor tijekom izvođenja ugovornih radova obavljat će Naručitelj putem nadzornog inženjera.
- (2) O imenovanju nadzornog inženjera Naručitelj je obavezan pisanim putem obavijestiti Izvođača.

### **Članak 39.**

- (1) U provedbi stručnog nadzora građenja, osim dužnosti određenih važećom zakonskom regulativom nadzorni inženjer je obavezan i ovlašten od Naručitelja provjeravati i ovjeravati:
  - građevinsku knjigu;
  - količine i cijene radova u situacijama;
  - izvođenje radova prema planu;
  - Izvođačev sustav osiguranja kvalitete;
  - uredno vođenje dokumentacije Izvođača kojom se kontrolira kvaliteta;
  - provođenje mjera zaštite na radu i zaštite okoliša.

## **Ugovor**

### **Članak 40.**

- (1) Ugovorne strane će u izvršavanju ovoga Ugovora međusobno surađivati u dobroj vjeri te se obvezuju potpisati sve isprave, dati sva očitovanja i obaviti sve druge radnje koje budu bile potrebne radi izvršenja ovog Ugovora.
- (2) Ukoliko bi odredbe ovog Ugovora bile ili postale nevaljane ili u slučaju pravne praznine u odredbama Ugovora, to nema utjecaja na važenje ostalih odredbi ovog Ugovora. U tim će slučajevima ugovorne strane nevažeću odredbu zamijeniti novom koja će u gospodarskom smislu biti najbliža nevaljanoj odredbi.

## **Završne odredbe**

### **Članak 41.**

- (1) Na sva pitanja koja nisu uređena ovim ugovorom, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi, Zakona o obveznim odnosima, Zakona o gradnji, Zakona o zaštiti na radu i drugih pozitivnih propisa Republike Hrvatske.

**Članak 42.**

- (1) Sve eventualne sporove iz ovog Ugovora, Naručitelj i Izvođač će rješavati sporazumno.
- (2) U slučaju nemogućnosti rješenja spora sporazumno, ugovorne strane prihvaćaju rješenje stvarno nadležnog suda prema mjestu sjedišta Naručitelja.

**Članak 43.**

- (1) Ovaj je Ugovor sastavljen i napisan u 8 (osam) istovjetnih primjeraka, od kojih svaki ima dokaznu snagu izvornika i svaka ugovorna strana dobiva po 4 (četiri) primjerka.

**Članak 44.**

- (1) Ovaj Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisa.

**ZA IZVOĐAČA:**

Direktor

**ZA NARUČITELJA:**

Ravnatelj

.....  
**Mato Matić dipl.soc.radnik**

**Broj:**

.....  
/ mjesto i datum /

KLASA:

URBROJ:

U Vinkovcima, .....